

Autoritatea contractantă
ORAȘUL JIMBOLIA
Nr. 1.747/14.02.2019

APROB
PRIMAR
Darius-Adrian Postelnicu



PROGRAMUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

PROIECT: „Transport verde – promovarea mobilității sustenabile în orașele înfrățite Jimbolia și Mórahalom”
acronim E-Transport, cod eMS: ROHU 422

Varianta 11

Curs valutar BNR din 01 OCTOMBRIE 2020: 1 EURO = 4,8721 lei

Nr. crt	Obiectul contractului	Cod CPV	Valoarea estimată fără TVA (euro și lei)	Anunț de intenție (dacă este cazul)	Procedura aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabilă de procedura
1	Servicii de consultanță – management financiar	79412000-5 (Rev-2)	20.168,07 € 95.699,50 lei	-	AD	Februarie 2019	Martie 2019	Pop Vasile
2	Servicii de realizare documentație tehnică pentru lucrările de infrastructură	71322000-1 (Rev-2)	8.598,45 €	-	AD	Aprilie 2019	Mai 2019	Pop Vasile
			40.950,13 lei					
	Asistență tehnică	71311100-2 (Rev-2)	1.074,81 €					
			5.118,77 lei					
Total		9.673,26 € 46.068,90 lei						
3	Verificare MLPAT	71621000-7 (Rev-2)	644,88 € 3.048,87 lei	-	AD	Iulie 2019	August 2019	Pop Vasile
4	Echipament multifuncțională A3	30232110-8 (Rev-2)	1.260,50 € 6.000,13 lei	-	AD	Mai 2019	Mai 2019	Pop Vasile
5	Servicii publicare articole de ziar - 3	79341000-6	504,20 € 2.384,22 lei	-	AD	Iunie 2019	Iulie 2019	Pop Vasile
6	Echipament microbuz electric 19+1	34120000-4 (Rev-2)	165.000,00 € 803.896,50 lei	-	Procedură simplificată	Mai 2019	Iulie 2019	Pop Vasile

7	Echipament microbuz electric 14+1+1	34120000-4 (Rev-2)	155.000,00 € 755.175,50 lei	-	Procedură simplificată	Mai 2019	Iulie 2019	Pop Vasile	
8*	Lucrări de infrastructură (Realizare stație de încărcare a autovehiculelor electrice în orașul Jimbolia și amplasare copac solar wifi)	45222000-8 (Rev-2)	46,646,61+9709,38 euro 266.847,66 lei	-	AD	Ianuarie 2020	Februarie 2020	Pop Vasile	
9	Servicii de realizare materiale promoționale	Placă temporară	35261000-1 (Rev-2)	588,24 € 2.784,71 lei	-	AD	Mai 2019	Iunie 2019	Pop Vasile
			35261000-1 (Rev-2)	336,13 € 1.591,26 lei	-	AD	Mai 2020	Iunie 2020	Pop Vasile
		Încărcătoare solare (100), Lanterne (100), Set de scris (100), Set stilou cu creion (100), Plase de hârtie (100)	22462000-6 (Rev-2)	4.159,66 € 19.691,85 lei	-	AD	Mai 2019	Iunie 2019	Pop Vasile
			22459100-3 (Rev-2)	3.361,34 € 15.912,60 lei	-	AD	Mai 2019	Iunie 2019	Pop Vasile
10	Servicii de organizare evenimente	Conferința pentru 50 de persoane	79952000-2 (Rev-2)	2.521,00 € 12.282,56 lei	-	AD	Septembrie 2020	Octombrie 2020	Pop Vasile
			79952000-2 (Rev-2)	2.100,84 € 10.235,50 lei	-	AD	Septembrie 2020	Octombrie 2020	Pop Vasile
11	Dirigenție de șantier	71520000-9 (Rev-2)	1.074,81 € 5.236,58 lei	-	AD	Februarie 2020	Februarie 2020	Pop Vasile	
12	Sistem de supraveghere video	32323500-8 (Rev-2)	1.680,67 € 8.188,40 lei	-	AD	Octombrie 2020	Decembrie 2020	Pop Vasile	

13	Taxe ISC		587,08 €	-	AD	August 2019	Septembrie 2019	Pop Vasile
			2.778,25 lei					

Şef Serviciu Buget Contabilitate
Sorina Călina



Avizat,
Consilier Achiziții Publice
Barna Erzsebet



Întocmit
Pop Vasile

